Cronograma

Tabela Geral das Fases

Evento	Data	Responsáveis
Anúncio da 3ª OBSat	24 de fevereiro de 2025	OBSAT
Fase 0: Treinamento - Palestras para conhecimento da área aeroespacial	24 de fevereiro a 10 de dezembro de 2025	OBSAT e parceiros
Fase 1: Planejamento - Imagine seu Satélite	24 de fevereiro a 26 de outubro de 2025	OBSAT
Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite!	27 de outubro a 01 de maio de 2026	OBSAT
Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais	maio a agosto de 2026	OBSAT e Apoio Regional
Fase 4: Lance seu satélite! - etapa nacional	segundo semestre de 2026	OBSAT e Apoio Nacional

---

Detalhamento das Fases

Fase 0: Treinamento - Palestras para nivelamento na área aeroespacial

Será realizada uma série de palestras e transmissões ao vivo com especialistas até o prazo de submissão da Fase 1. Em breve, divulgaremos o calendário das lives! Enquanto isso, aproveite o conteúdo que já está disponível no canal do YouTube da OBSat.

Vale lembrar que a Fase 0, que já está em andamento, é uma etapa preparatória para a Fase 1. Nela, oferecemos materiais de estudo para ajudar na elaboração de um bom projeto para a Fase 1. Esses materiais incluem apostilas, videoaulas, oficinas e workshops.

Fase 1: Planejamento de missão - Imagine o seu satélite (Atualizado)

Adendo ao Cronograma - Unificação e Extensão do Prazo da Fase 1

1. **Prazo único para todos:** todas as equipes, incluindo aquelas que já se inscreveram, terão até a nova data limite para enviar seus projetos.
2. **Avaliação Unificada:** haverá um único período de avaliação para todos os projetos submetidos.
3. **Manutenção dos Critérios:** o processo e os critérios de avaliação permanecem rigorosamente os mesmos para todos, conforme descrito no regulamento, assegurando uma competição justa e equitativa.

Conforme o regulamento, cada participante (identificado por seu CPF) pode integrar apenas uma equipe.

Agradecemos a compreensão de todos e reforçamos nosso compromisso em oferecer a melhor experiência possível na competição.

Fase 1: Cronograma Oficial Unificado (Atualizado)

Evento	Data
Início das inscrições	24 de fevereiro de 2025
Encerramento das inscrições e prazo máximo de envio de projetos	**30 de setembro de 2025**
Avaliação dos projetos	01 a 27 de outubro de 2025
Resultado parcial	28 de outubro de 2025
Recursos	28 a 29 de outubro de 2025
Resultado final	01 de novembro de 2025

Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite! (Cronograma atualizado)

Evento	Data
Início das submissões	24 de novembro de 2025
Prazo máximo de envio	04 de abril de 2026

Evento	Data
Avaliação dos projetos	06 a 22 de abril de 2026
Resultado parcial	25 de março de 2026
Recursos	25 e 26 de março de 2026
Resultado final	01 de maio de 2026

Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais (Cronograma atualizado)

Evento	Data	Responsável
Evento Regional de Fase 3 da Região Sul: UFPR - Setor Palotina	24 e 25 de maio	OBSAT e apoio regional
Evento Regional de Fase 3 da Região Centro-Oeste: UFG - Campus Samambaia	04 e 05 de julho	OBSAT e apoio regional
Evento Regional de Fase 3 da Região Nordeste 2: UFMA - Campus São Luís	08, 09 de julho	OBSAT e apoio regional
Evento Regional de Fase 3 da Região Sudeste 1: Inatel	08 e 09 de agosto	OBSAT e apoio regional
Evento Regional de Fase 3 da Região Nordeste 1: IFRN - Campus Parnamirim	22 e 23 de agosto	OBSAT e apoio regional
Evento Regional de Fase 3 da Região Sudeste 2 (Backup Geral): LASC (Iacanga - SP)	02 a 05 de setembro	OBSAT e apoio regional
Mostra Espacial do Rio de Janeiro	a ser definido	OBSAT e UERJ
Divulgação do resultado e das equipes selecionadas para a Fase 4	Definido ao longo dos eventos regionais	OBSAT

Observações sobre o Cronograma da Fase 3

- **Caráter preliminar e parcerias:** este cronograma é prévio e serve como base para o planejamento logístico da OBSAT. As datas definitivas serão confirmadas em conjunto com as instituições parceiras locais. Atualmente, a organização já iniciou as tratativas com as sedes previstas para garantir a infraestrutura necessária.
- **Janela de realização:** com o objetivo de garantir a excelência técnica e o suporte presencial da equipe OBSat, os eventos foram planejados com um intervalo médio de duas semanas. A data exata dentro de cada período indicado será divulgada assim que o

alinhamento com a instituição parceira for concluído.
- **Nota:** o cronograma poderá ser estendido caso o volume de equipes (que pode aumentar o número de dias de avaliação ou lançamento) ou as condições meteorológicas exijam janelas adicionais de lançamento, sempre com aviso prévio aos participantes.
- **Logística da Região Norte:** devido ao número de equipes inscritas nesta região, os participantes do Norte serão integrados ao evento da Região Nordeste mais próxima. Ressaltamos que a competitividade é mantida por região: as equipes do Norte concorrerão exclusivamente entre si pelas vagas na Fase 4 destinadas à sua respectiva regional, sem prejuízo em relação às equipes nordestinas.
- **Confirmação final:** os locais exatos ("Sedes") e as datas específicas (dentro dos intervalos propostos) serão divulgados oficialmente pela organização assim que os termos de parceria forem formalizados.

Dinâmica e Contingência dos Eventos Regionais

- **Estrutura Padrão (2 dias):** cada evento regional está planejado para durar, no mínimo, dois dias consecutivos:
  - Dia 1: verificação técnica/ambiental e avaliação presencial das equipes.
  - Dia 2: operações de lançamento, coleta de dados e recuperação.
- **Protocolo de Contingência para Lançamentos:** a realização do lançamento no segundo dia depende de condições técnicas e meteorológicas favoráveis.
- **Impossibilidade de Lançamento:** caso o lançamento não possa ocorrer na data regional prevista, o evento será encerrado após as avaliações do Dia 1.
- **Data de Backup:** nestes casos, a etapa de lançamento será automaticamente transferida para a última etapa regional do calendário (Sudeste 3), que servirá como evento de backup para garantir que todas as equipes tenham a oportunidade de operar seus satélites.

Fase 4: Lance seu satélite! - etapa nacional (Cronograma atualizado)

Evento	Data	Responsável
Prazo máximo para submissão do relatório atualizado	outubro de 2026	OBSAT
Avaliação dos projetos submetidos pela comissão avaliadora	a definir	OBSAT
Divulgação do resultado parcial	a definir	OBSAT
Prazo para pedido de esclarecimentos e recursos ao resultado	a definir	OBSAT e comissão avaliadora

Evento	Data	Responsável
Divulgação do resultado dos relatórios submetidos da Fase 4	a definir	OBSAT
Ainda a ser definido	a definir	OBSAT e apoio nacional

Observações sobre o Cronograma da Fase 4

Por conta da definição posterior da data do ENEM, o evento nacional pode vir a ser modificado. Aguarde modificações.

Revision #33
Created 2025-02-26 01:12:33 UTC by OBSAT MCTI
Updated 2026-09-01 00:00:27 UTC by OBSAT MCTI