

# AVISOS DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

- Modalidade teórica
  - Prorrogação de inscrições e modificação no cronograma da Modalidade Teórica - 22 de maio de 2025
- Modalidade Prática
  - Prorrogação de inscrições e modificação no cronograma da Modalidade Prática - 22 de maio de 2025

# Modalidade teórica

# Prorrogação de inscrições e modificação no cronograma da Modalidade Teórica - 22 de maio de 2025

A Comissão Organizadora da OBSat/MCTI torna pública a **retificação do cronograma** da Modalidade Teórica, conforme detalhado a seguir.

## 1. Alterações no Cronograma

Evento	Cronograma Antigo	Cronograma Atual	Alteração
<b>Fase 0: Treinamento - Palestras</b>	24/02 a 25/05/2025	24/02 a 20/06/2025	<b>Prorrogado</b> o término em 1 mês
<b>Fase 1: Avaliação Online</b>	14 a 17/06/2025	24 a 27/06/2025	<b>Reagendado</b> em uma semana
<b>Gabarito Fase 1</b>	18/06/2025	30/06/2025	<b>Nova data</b>
<b>Resultado Parcial Fase 1</b>	25/06/2025	01/07/2025	<b>Nova data</b>
<b>Período de Recursos Fase 1</b>	26 a 28/06/2025	02 a 03/07/2025	<b>Nova data e duração reduzida</b>
<b>Resultado Final Fase 1</b>	05/07/2025	09/07/2025	<b>Nova data</b>
<b>Demais etapas</b>	Sem alteração	Sem alteração	-

## 2. Justificativa

As alterações visam aprimorar o processo organizacional, proporcionar mais tempo de preparação aos participantes e adequar o calendário às demandas logísticas da comissão organizadora.

# 3. Cronograma Atualizado

Data	Tipo de Evento	Responsáveis
24 de fevereiro de 2025	Divulgação do Edital da Modalidade Teórica	OBSat MCTI
24 de fevereiro a 20 de junho de 2025	Encerramento das inscrições	OBSat MCTI
01 de abril a 25 de maio de 2025	Período para submissão de questões	OBSat MCTI
24 de fevereiro a 24 de junho de 2025	Fase 0: Treinamento - Palestras para conhecimento da área aeroespacial	OBSat MCTI e parceiros
24 a 27 de junho de 2025	Fase 1: Avaliação Online	OBSat MCTI
30 de junho de 2025	Gabarito das provas de Fase 1	OBSat MCTI
01 de julho de 2025	Divulgação do resultado parcial	OBSat MCTI
02 a 03 de julho de 2025	Período de esclarecimentos e recursos ao resultado	OBSat MCTI e comissão avaliadora
09 de julho de 2025	Resultado Final da Fase 1	OBSat MCTI
09 e 10 de agosto de 2025	Fase 2: Avaliação síncrona	OBSat MCTI
11 de agosto de 2025	Gabarito da prova de Fase 2	OBSat MCTI
27 de agosto de 2025	Divulgação do resultado parcial	OBSat MCTI
27 a 31 de agosto de 2025	Prazo para pedido de esclarecimentos e recursos ao resultado	OBSat MCTI e comissão avaliadora
10 de setembro de 2025	Resultado Final	OBSat MCTI

**Reforçamos que todas as demais disposições do edital permanecem inalteradas.**

Para mais informações, acesse o site oficial da OBSat ou entre em contato pelo e-mail de atendimento.

Atenciosamente,  
**Comissão Organizadora da OBSat MCTI**  
22 de maio de 2025 v.2

# Modalidade Prática

# Prorrogação de inscrições e modificação no cronograma da Modalidade Prática - 22 de maio de 2025

A Comissão Organizadora da OBSat/MCTI informa a todos os participantes e interessados a **retificação do cronograma** da Modalidade Prática da 3ª OBSat, conforme detalhado abaixo.

## 1. Alterações no Cronograma

### Comparativo das Principais Mudanças

Evento	Cronograma Anterior	Novo Cronograma	Alteração
Fase 0: Treinamento - Palestras	24/02 a 25/05/2025	24/02 a 12/09/2025	Prorrogado até setembro
Fase 1: Planejamento	24/02 a 25/06/2025	24/02 a 25/07/2025	Prorrogado por 1 mês
Fase 2: Construa, programe, teste	13/08 a 01/09/2025	12/09 a 30/09/2025	Reagendado para setembro
Fase 3: Lance seu satélite! (regionais)	01/09 a 15/12/2025	01/10 a 15/12/2025	Início adiado para outubro
Fase 4: Nacional	1º semestre de 2026	1º semestre de 2026	Sem alteração

### Detalhamento das Fases 1 e 2

#### Fase 1: Planejamento de missão

Evento	Anterior	Atualizado
Encerramento das inscrições e envio de projetos	25/05/2025	24/06/2025
Avaliação dos projetos	26/05 a 13/06/2025	25/06 a 13/07/2025
Resultado parcial	14/06/2025	14/07/2025
Recursos	15 a 17/06/2025	14 a 16/07/2025
Resultado final	25/06/2025	25/07/2025

Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite!

Evento	Anterior	Atualizado
Prazo máximo de envio	13/08/2025	12/09/2025
Avaliação dos projetos	14 a 26/08/2025	13 a 24/09/2025
Resultado parcial	27/08/2025	25/09/2025
Recursos	27 a 28/08/2025	25 a 26/09/2025
Resultado final	01/09/2025	30/09/2025

Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais

- **Anterior:** setembro a dezembro de 2025
- **Atualizado:** outubro a dezembro de 2025
- **Observação:** Datas e locais dos eventos regionais permanecem a definir, conforme alinhamento com parceiros regionais.

Fase 4: Nacional

- **Sem alterações** nas datas previstas para 2026.

## 2. Justificativa

As alterações visam oferecer mais tempo para preparação, desenvolvimento e avaliação dos projetos, bem como alinhar a logística dos eventos regionais e nacionais com a disponibilidade dos participantes e parceiros.

## 3. Cronograma Atualizado

# Tabela Geral das Fases

Evento	Data	Responsáveis
Anúncio da 3ª OBSat MCTI	24 de fevereiro de 2025	OBSat MCTI
Fase 0: Treinamento - Palestras	24 de fevereiro a 12 de setembro de 2025	OBSat MCTI e parceiros
Fase 1: Planejamento - Imagine seu Satélite	24 de fevereiro a 25 de julho de 2025	OBSat MCTI
Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite!	12 de setembro a 30 de setembro de 2025	OBSat MCTI
Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais	1 de outubro a 15 de dezembro de 2025	OBSat MCTI e Apoio Regional
Fase 4: Lance seu satélite! - etapa nacional	primeiro semestre de 2026	OBSat MCTI e Apoio Nacional

**As demais disposições do edital permanecem inalteradas.**

Para mais informações, acesse o site oficial da OBSat ou entre em contato pelo canal de atendimento.

Atenciosamente,  
**Comissão Organizadora da OBSat/MCTI**  
22 de maio de 2025