

Prorrogação de inscrições e modificação no cronograma da Modalidade Prática - 22 de maio de 2025

A Comissão Organizadora da OBSat/MCTI informa a todos os participantes e interessados a **retificação do cronograma** da Modalidade Prática da 3ª OBSat, conforme detalhado abaixo.

1. Alterações no Cronograma

Comparativo das Principais Mudanças

Evento	Cronograma Anterior	Novo Cronograma	Alteração
Fase 0: Treinamento - Palestras	24/02 a 25/05/2025	24/02 a 12/09/2025	Prorrogado até setembro
Fase 1: Planejamento	24/02 a 25/06/2025	24/02 a 25/07/2025	Prorrogado por 1 mês
Fase 2: Construa, programe, teste	13/08 a 01/09/2025	12/09 a 30/09/2025	Reagendado para setembro
Fase 3: Lance seu satélite! (regionais)	01/09 a 15/12/2025	01/10 a 15/12/2025	Início adiado para outubro
Fase 4: Nacional	1º semestre de 2026	1º semestre de 2026	Sem alteração

Detalhamento das Fases 1 e 2

Fase 1: Planejamento de missão

Evento	Anterior	Atualizado
Encerramento das inscrições e envio de projetos	25/05/2025	24/06/2025
Avaliação dos projetos	26/05 a 13/06/2025	25/06 a 13/07/2025
Resultado parcial	14/06/2025	14/07/2025

Evento	Anterior	Atualizado
Recursos	15 a 17/06/2025	14 a 16/07/2025
Resultado final	25/06/2025	25/07/2025

Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite!

Evento	Anterior	Atualizado
Prazo máximo de envio	13/08/2025	12/09/2025
Avaliação dos projetos	14 a 26/08/2025	13 a 24/09/2025
Resultado parcial	27/08/2025	25/09/2025
Recursos	27 a 28/08/2025	25 a 26/09/2025
Resultado final	01/09/2025	30/09/2025

Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais

- **Anterior:** setembro a dezembro de 2025
- **Atualizado:** outubro a dezembro de 2025
- **Observação:** Datas e locais dos eventos regionais permanecem a definir, conforme alinhamento com parceiros regionais.

Fase 4: Nacional

- **Sem alterações** nas datas previstas para 2026.

2. Justificativa

As alterações visam oferecer mais tempo para preparação, desenvolvimento e avaliação dos projetos, bem como alinhar a logística dos eventos regionais e nacionais com a disponibilidade dos participantes e parceiros.

3. Cronograma Atualizado

Tabela Geral das Fases

Evento	Data	Responsáveis
Anúncio da 3ª OBSat MCTI	24 de fevereiro de 2025	OBSat MCTI

Evento	Data	Responsáveis
Fase 0: Treinamento - Palestras	24 de fevereiro a 12 de setembro de 2025	OBSat MCTI e parceiros
Fase 1: Planejamento - Imagine seu Satélite	24 de fevereiro a 25 de julho de 2025	OBSat MCTI
Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite!	12 de setembro a 30 de setembro de 2025	OBSat MCTI
Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais	1 de outubro a 15 de dezembro de 2025	OBSat MCTI e Apoio Regional
Fase 4: Lance seu satélite! - etapa nacional	primeiro semestre de 2026	OBSat MCTI e Apoio Nacional

As demais disposições do edital permanecem inalteradas.

Para mais informações, acesse o site oficial da OBSat ou entre em contato pelo canal de atendimento.

Atenciosamente,

Comissão Organizadora da OBSat/MCTI

22 de maio de 2025

Revision #2

Created 2025-05-22 15:15:34 UTC by OBSAT MCTI

Updated 2025-06-21 21:02:55 UTC by OBSAT MCTI