

Cronograma

Tabela Geral das Fases

Evento	Data	Responsáveis
Anúncio da 3ª OBSat MCTI	24 de fevereiro de 2025	OBSat MCTI
Fase 0: Treinamento - Palestras para conhecimento da área aeroespacial	24 de fevereiro a 12 de setembro de 2025	OBSat MCTI e parceiros
Fase 1: Planejamento - Imagine seu Satélite	24 de fevereiro a 25 de julho de 2025	OBSat MCTI
Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite!	12 de setembro a 30 de setembro de 2025	OBSat MCTI
Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais	1 de outubro a 15 de dezembro de 2025	OBSat MCTI e Apoio Regional
Fase 4: Lance seu satélite! - etapa nacional	primeiro semestre de 2026	OBSat MCTI e Apoio Nacional

Detalhamento das Fases

Fase 0: Treinamento - Palestras para nivelamento na área aeroespacial

Será realizada uma série de palestras e transmissões ao vivo com especialistas até o prazo de submissão da Fase 1. Em breve, divulgaremos o calendário das lives! Enquanto isso, aproveite o conteúdo que já está disponível no canal do YouTube da OBSat.

Vale lembrar que a Fase 0, que já está em andamento, é uma etapa preparatória para a Fase 1. Nela, oferecemos materiais de estudo para ajudar na elaboração de um bom projeto para a Fase 1. Esses materiais incluem apostilas, videoaulas, oficinas e workshops.

Fase 1: Planejamento de missão - Imagine o seu satélite (Atualizado)

Evento	Nova Data
Início das inscrições	24 de fevereiro de 2025
Encerramento das inscrições e prazo máximo de envio de projetos	24 de junho de 2025
Avaliação dos projetos	25 de junho a 13 de julho de 2025
Resultado parcial	14 de julho de 2025
Recursos	14 a 16 de julho de 2025
Resultado final	25 de julho de 2025

Fase 2: Construa, programe, teste seu satélite! (Atualizado)

Evento	Nova Data
Prazo máximo de envio	12 de setembro de 2025
Avaliação dos projetos	13 a 24 de setembro de 2025
Resultado parcial	25 de setembro de 2025
Recursos	25 a 26 de setembro de 2025
Resultado final	30 de setembro de 2025

Fase 3: Lance seu satélite! - etapas regionais

Evento	Data	Responsável
Realização dos eventos regionais	de outubro a dezembro	
Evento Regional de Fase 3 da Região Norde: local a definir	data a definir	OBSat MCTI

Evento	Data	Responsável
Evento Regional de Fase 3 da Região Nordeste: local a definir	data a definir	OBSat MCTI
Evento Regional de Fase 3 da Região Centro-Oeste: local a definir	data a definir	OBSat MCTI
Evento Regional de Fase 3 da Região Sul: local a definir	data a definir	OBSat MCTI
Evento Regional de Fase 3 da Região Sudeste: local a definir	data a definir	OBSat MCTI
Divulgação do resultado e das equipes selecionadas para a Fase 4	Definido até 15 de dezembro de 2025	OBSat MCTI

- Local a definir e data a definir: os locais e datas dos eventos serão confirmados após o alinhamento com parceiros regionais e conforme a distribuição dos participantes por região do Brasil.

Fase 4: Lance seu satélite! - etapa nacional

Evento	Data	Responsável
Prazo máximo para submissão do relatório atualizado	26 de fevereiro de 2026	OBSat MCTI
Avaliação dos projetos submetidos pela comissão avaliadora	27 de fevereiro a 13 de março de 2026	OBSat MCTI
Divulgação do resultado parcial	17 de março de 2026	OBSat MCTI
Prazo para pedido de esclarecimentos e recursos ao resultado	17 a 19 de março de 2026	OBSat MCTI e comissão avaliadora
Divulgação do resultado dos relatórios submetidos da Fase 4	24 de março de 2026	OBSat MCTI
Realização do evento nacional	entre abril e junho de 2026	